제2장

다시 찾고 싶은 스마트관광도시

01 메타버스 동물원 체험관 유치
02 개금동 복합문화공간 조성
03 서면권 세대별 테마거리 조성
04 주민참여형 생활문화·체육 프로그램 상시 운영
05 부산진문화원 신축
06 DRMO부지 생활체육 콤플렉스 건립
07 생활체육시설 정비 및 확대 조성
08 도심 속 자연휴양 관광벨트 조성
09 부전도서관 "도심형 복합문화플랫폼" 건립 추진

다시 찾고 싶은 스마트관광도시 2-1.

메타버스 동물원 체험관 유치

완료시기	임기내	추진주체	국/시	사업성격	신규	예산	비예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 메타버스 동물원 체험관 관내 유치**
- 동물원 부재의 대안으로 부산시에서 계획 중인 가상 동물원 체험관을 부산진구에 유치하여, 자연과 첨단기술이 조화된 새로운 볼거리, 즐길 거리가 가득한 우리구만의 특색 있는 관광 자원 확보

추진개요

- 대 상 지: 부산진구(어린이대공원 또는 시민공원, 송상현광장 등)
- 기 간: 2022년 ~ 2026년
- 사업규모: 가상 동물원 체험관 및 관련 인프라 조성 1식
- 사업내용: 메타버스 콘텐츠를 활용한 가상 동물원 체험관을 우리 구에 유치함으로서 첨단과 자연이 공존하는 새로운 관광자원 확보
- 사 업 비: 해당 없음(부산시에서 가상 동물원 체험관 설치.운영)

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
	총계	-	-	100
메타버스 동물원 체험관 유치	2022년	메타버스 동물원 체험관 유치 건의·협의	비예산	50
	2023년	메타버스 동물원 체험관 유치 확정	비예산	100
	2024년 ~ 2026년	체험관 운영(부산시)	-	-

※ 메타버스 동물원 추진 일정(부산시)
(2024년) 착공 및 콘텐츠 개발
(2025년) 임시운영 및 콘텐츠 보완
(2026년) 준공 및 개관

문제점 및 대책

- 부산시에서 많은 예산과 인력이 필요한 실물 동물원의 대안으로 메타버스 기술을 활용한 가상 실감형 동물원(체험관) 설치를 계획 중에 있으며,
- 현재 효율적인 사업 추진과 효과 거양을 위한 최적의 대상지를 검토(조사) 중에 있어, 우리 구 유치를 위한 선제적 대응 필요
- 또한, 사업의 시너지 효과 창출을 위한 관련시설(메타버스 식물원) 추가가 필요
  > 우리구의 경우, 지리적으로 부산의 중심에 위치하고 있을 뿐 아니라 가상 동·식물원 체험시설 및 관련 인프라 구축에 적합한 어린이대공원, 시민공원 등 대규모 공간시설을 보유하고 있으며
  > 인근에 서면젊음의거리, 전포카페거리, 메디컬스트리트 등 우수한 관광 자원을 보유하는 등 최적의 조건을 갖추고 있어 사업의 시너지 효과가 기대 됨
  > 이러한 우리구의 장점과 강점을 기본계획 수립 단계부터 부산시에 적극적으로 설명하고 설득하여 메타버스 동물원 체험관을 우리 구에 유치(설치)
  > 우리 구 유치 결정 후 동물원 체험관 설치 시 식물원 추가 설치 요청

기대효과

- 첨단 기술과 자연이 조화된 우리구만의 특색있는 관광자원 확보
- 서면 상권과 기존 관광자원의 연계로 우리구 관광 사업의 활성화

위치도 및 현장사진

- 해당사항 없음(현재 대상지 미정)

추진부서	공원녹지과	담당계장	공원계장 백채란	담당자	조나진 ☎6314

다시 찾고 싶은 스마트관광도시

개금동 복합문화공간 조성(주민센터, 문화공간 등)

2-2.

완료시기	임기내	추진주체	자체	사업성격	신규	예산	예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 문화·복지·행정이 함께하는 복합문화공간 준공**
- 필 요 성: 노후화된 동사 교체를 통해 주민불편을 해소하고,
  지역주민의 다양한 욕구부응과 지역의 문화와 건강의 거점시설 제공

추진개요

- 위 치: 개금1동 관내 건립 부지 물색 중
- 기 간: 2022년 ~ 2026년
- 사업내용: 문화·복지·행정이 함께하는 주민밀착형 복합문화공간 조성
  - 세대를 아우루는 소통·교류의 생활문화 거점공간으로 활용
- 사업규모: 연면적 3,168㎡(지하1층, 지상5층), 200평 규모
  - 주차장, 기계실, 생활문화센터, 공공청사 등
- 사 업 비: 18,478백만원(추정치) ※ 부지 확정 후 구체적 사업규모·사업비 결정

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	18,478	-	-	-	9,000	8,000	1,478
국 비	1,000	-	-	-	500	500	-
시 비	1,000	-	-	-	500	500	-
구 비	16,478	-	-	-	8,000	7,000	1,478
기 타	-	-	-	-	-	-	-

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
	총계	개금1동 복합문화공간 조성	18,478	100
개금동 복합문화공간 조성	2022년	주민여론 수렴, 적정부지 검토	-	20
	2023년	기본계획 수립	-	40
	2024년	공유재산심의, 예산편성, 설계공모	9,000	60
	2025년	설계준공 및 착공	8,000	80
	2026년	시공감사 및 준공	1,478	100

문제점 및 대책

- 주민[구의원, 주민자치위원회 등]들의 여론을 수렴하여 적정부지 신속 선정
- 복합문화공간 조성 위한 특교금, 시 자자보 등 국·시비 보조금 확보 필요

기대효과

- 복합문화시설 제공을 통해 주민들의 다양한 욕구 부응 가능
- 노후화된 동사 교체를 통해 지역주민의 생활문화 거점 공간 제공

추진부서	행정자치과	담당계장	행정자치계장 손형수	담당자	박경호 ☎4115

다시 찾고 싶은 스마트관광도시 2-3.

서면권 세대별 테마거리 조성

완료시기	임기내	추진주체	자체	사업성격	신규	예산	예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 서면권 세대별 테마거리 조성**
- 지역 상권 활성화를 위한 서면중심 세대별 상징성을 갖춘 테마거리 조성
- 세대별 맞춤형 문화행사를 개최하여 서면을 문화 중심지로 브랜딩

추진개요

- 위　　치: 서면 일원
- 기　　간: 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
  > 특화거리별 특성을 고려하여 세대별 상징성을 갖춘 테마거리 조성
  - 객관적·전문적인 분석으로 테마거리 조성 방향 도출을 위한 연구용역추진
  - 테마거리 조성사업 세부실행 계획수립 및 사업 추진(3개 사업 이상)
  - 테마거리 중심 관광상품 개발 등 지속적인 지역발전 가능성 모색

  > 세대별 맞춤형 문화행사를 개최하여 서면을 문화 중심지로 브랜딩
  - 문화가 있는 날 자유기획프로그램 등 거리별 문화행사 개최
  - 문화행사 정보공유 플랫폼 구축
- 사 업 비: 1,510백만원 정도(추정치)

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
	총계	서면권 세대별 테마거리 조성	1,510	100
서면권 세대별 테마거리 조성	소계		50	100
	2022년	테마거리 조성을 위한 벤치마킹 등 실태조사	-	20
	2023년	상권활성화 민관협의체 구성	-	50
		테마거리 조성 연구용역 시행	50	
		테마거리 조성 기본계획 수립	-	
	2024년	테마거리 조성 사업 추진	미정	60
	2025년	테마거리 조성 사업 추진	미정	80
	2026년	테마거리 조성 사업 추진	미정	100
특화거리별 맞춤형 문화행사 개최	소계		1,460	100
	2022년	문화가 있는 날 자유기획프로그램 등 거리별 문화행사 개최	260	50
	2023년		300	100
	2024년		300	-
	2025년		300	-
	2026년		300	-
문화행사 정보공유 플랫폼 구축	소계		-	100
	2022년	문화행사 정보공유 플랫폼 구축계획 수립	-	50
	2023년	문화행사 정보공유 플랫폼 구축 및 운영	-	100
	2024년~	문화행사 정보공유 플랫폼 운영	-	-

문제점 및 대책

- 광범위한 지역에 다양한 사업 시행을 위한 예산 확보 필요
  ⇒ 시, 타 기관들과의 협업을 통한 재원 확보 및 공모사업 등 적극 활용

기대효과

- 세대를 대표하는 특색 있는 관광인프라 구축으로 지역 상권 활성화
- 서면을 단순 유흥지가 아닌 문화 공연의 메카로 브랜딩하여 문화향유 공간으로 도시 이미지 전환

위치도 및 현장사진

추진부서	문화관광과	담당계장	문화계장 김명희	담당자	신용석 ☎4062
추진부서	지역경제과(주관)	담당계장	경제정책계장 이영화	담당자	김소희 ☎4485

다시 찾고 싶은 스마트관광도시 2-4.

주민참여형 생활문화·체육 프로그램 상시 운영

완료시기	임기내	추진주체	자체	사업성격	계속	예산	예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 주민참여형 문화프로그램 확대, 청소년예술학교 학기별 운영 및 프로그램 다변화 등으로 내실 있는 프로그램 추진**
- 주민 접근성 증대, 체계적인 생활체육 프로그램 운영

추진개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026 * 프로그램 확대시행은 2023년
- 사업대상: 전 구민
- 사업내용
  - 청소년예술학교 11과목 수업 운영 및 확대
  - 버스킹페스티벌, 단편영화 공모전 등 신규문화 프로그램 운영
  - 생활체육 프로그램 16개 종목 운영 및 확대
  - 장애인 튼튼 생활체육교실, 어린이 스포츠교실 운영
- 사 업 비: 1,759백만원 > 매년 355백만원

(단위: 백만 원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,759	339	355	355	355	355
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	60	12	12	12	12	12
구 비	1,699	327	343	343	343	343
기 타	-	-	-	-	-	-

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
	총계	주민참여형 생활문화·체육 프로그램 상시 운영	1,759	100
문화예술 프로그램 운영	소계	문화예술 프로그램 운영	1,360	100
	2022년	기존 청소년예술학교 운영, 버스킹페스티벌, 단편영화공모전	264	50
	2023년	청소년예술학교 프로그램 확대 운영 등 (K-POP 댄스 프로그램 개설)	274	100
	2024년		274	-
	2025년		274	-
	2026년		274	-
생활체육 프로그램 운영	소계	생활체육 프로그램 운영	399	100
	2022년	기존 생활체육프로그램 등 운영	75	50
	2023년	생활 체육프로그램 확대 운영 (야외 광장 참여형 프로그램 추가)	81	100
	2024년		81	-
	2025년		81	-
	2026년		81	-

문제점 및 대책

- 문화예술프로그램 강습프로그램의 경우 평생학습관에서 운영하는 교육과 중복 및 악기 등 시설을 갖춘 강의실에서만 수업 가능하므로 다양한 장소에서 수업이 어려움
  ⇒ 청소년예술학교 공간 활용하여 프로그램 다변화 추구
- 생활체육프로그램 운영의 경우 주민의 늘어나는 요구를 만족시키기에는 장소와 프로그램 수 부족
  ⇒ 주민의 수요를 반영하여 장소와 프로그램 확대 실시

기대효과

- 생활 속에서 문화와 예술을 체험하고 꿈을 키울 수 있는 동기 부여
- 구민 건강 증진 및 생활체육활동 참여 기회 확대

현장사진



추진부서	문화관광과	담당계장	예술계장 이영주	담당자	이정아 ☎4635
추진부서	교육체육과(주관)	담당계장	체육계장 남관호	담당자	손명식 ☎4094

다시 찾고 싶은 스마트관광도시

부산진문화원 신축

2-5.

완료시기	임기내	추진주체	자체	사업성격	신규	예산	예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 부산진문화원 신축 준공**
- 협소한 시설 규모로 프로그램 운영 및 기능 확장에 한계
- 부산진구에 맞는 규모와 접근성을 확보할 수 있는 부산진문화원 신축 방안 마련

추진개요

- 위　　치: 부산진구 부암동 80-37
- 기　　간: 2022년 ~ 2026년
- 사업규모: 지상 5층, 연면적 1,000㎡ (사무실, 강의실 3, 다목적홀 1 등 조성)
- 사업내용: 부산진문화원 신축
- 사 업 비: 5,400백만원(건축비 4,200, 설계비 300, 감리비 등 900)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,400	-	-	30	370	3,000	2,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
구 비	5,400	-	-	30	370	3,000	2,000
기 타	-	-	-	-	-	-	-

* 건립부지 확정 상황에 따라 총사업비, 연차별 사업내용 등 변동 가능

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
부산진문화원 신축	총계	-	5,400	100
	2022년	기본계획수립, 관련기관 협의	-	5
	2023년	행정절차이행	30	10
	2024년	실시설계 등	370	50
	2025년	공사 착공	3,000	70
	2026년	공사 준공 및 개원	2,000	100

현황, 문제점 및 대책

❶현 황

- 부산진문화원은 건립된 지 40년이 넘은 노후 건물로 엘리베이터 등 편의시설이 전무하여 고령의 수강생들의 지속적인 민원 발생
- 3층 규모의 협소한 시설 규모로 인하여 다양한 프로그램 운영 및 이용객 확대가 불가능하여 보다 큰 규모의 문화원 조성 필요

❷문제점

- 현부지 내 신축 시 빠른 사업 진행이 가능하나, 부지가 협소하여 실별 적정 공간 배치 어려움 [부지 : 331㎡(구소유)]
- 민간부지 매입 추진 시, 접근성 및 규모에 적합한 토지 확보가 어려우며 지가상승 등으로 사업비 과다 예상 우려

❸대책

- 현부지 내 신축하되, 설계 시 효율적인 공간배치로 최적화 공간 구성
- 현부지가 상업지역인 점을 감안, 건폐율 및 용적률 등 최대 활용
- 특교세 등 국·시비 확보로 구정부담 완화 방안 강구

기대효과

- 구민과 지역예술인의 문화 접근성 및 문화 참여도를 높여 지역 문화 활성화에 기여

위치도 및 현장사진

추진부서	문화관광과	담당계장	문화계장 김명희	담당자	박선민 ☎4064

다시 찾고 싶은 스마트관광도시 2-6.

DRMO부지 생활체육 콤플렉스 건립

완료시기	임기내	추진주체	기타	사업성격	신규	예산	비예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 공사 준공, 운영권 양수**
- DRMO 반환 부지의 효율적 이용과 주민의견을 반영한 생활체육 시설 및 주민편익시설 조성

추진개요

- 위　　치: 부산진구 개금동 129-1 일원
- 기　　간: 2022년 ~ 2026년
- 시행기관: 국가철도공단 (부산차량기지 2단계 사업)
  ⇒ KTX유치선 신설 + 체육시설 조성
- 사업규모: 체육시설 조성면적 8,000㎡ (DRMO 전체 29,354㎡)
- 사업내용: 체육시설 조성 후 국가철도공단으로부터 관리권 양수
- 사 업 비: 2,500백만원 (국가철도공단 시행, 필요 시 구비 부담 추가)

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	추진율(%)
생활체육 및 주민편익시설 조성	2022년	부산차량기지 2단계 설계용역 착수 (2022년 8월)	10
	2023년	주민설명회 개최, 관련부서 협의 (체육, 문화, 생활편의시설 등)	20
	2024년	기본사업계획 확정, 설계용역 완료	30
	2025년	공사 착공	40
	2026년	공사 준공 및 관리권 양수, 시설 개방	100

문제점 및 대책

- 국가철도공단의 사업 시행 지연(설계용역기간 18개월 소요)
  ⇒ 부산차량기지 2단계 공사 시행 시 공간이 분리되어있는 체육시설 등은 별도 공사로 추진하여 우선 준공 가능하도록 협의
- 당초 체육시설 설치 계획 대비 다양한 활용방안 검토 필요
  ⇒ 관련부서 협의 및 주민설명회를 통해 다양한 의견을 수렴한 후 국가철도공단의 설계안에 반영 (2023년 상반기)
  ⇒ DRMO 부지 내 시설별 배치계획 단계부터 부산진구 참여 방안 모색

기대효과

- 미군기지로 인한 피해를 감수해 온 지역주민들의 복지 향상
- 공공체육시설 및 주민편익시설의 지역 불균형 해소

시설 조성 예시

위치도 및 현장사진



추진부서	교육체육과	담당계장	체육계장 남관호	담당자	최영근 ☎4092

다시 찾고 싶은 스마트관광도시 2-7.

생활체육시설 정비 및 확대 조성

완료시기	임기후	추진주체	자체	사업성격	신규	예산	예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 야외체육시설(4,000㎡)조성을 위한 설계용역 추진**
- 자원회수센터 이전 후 지역 수요에 부합하는 다양한 생활체육 및 주민여가시설 확충

추진개요

- 위　　치: 부산진구 복지로 117-46(개금동 산 56-2) 등
- 기　　간: 2022년 ~ 2028년
- 사업규모: 야외배드민턴장 등 체육시설 4,000㎡ ※ 기존 야외배드민턴장 정비 포함
- 사업내용: 자원회수센터 이전 후 생활체육시설 조성
- 사 업 비: 4,200백만원

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년	비고
계	4,200	-	200	1,500	2,500	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	2,000	-	-	1,000	1,000	부산시 지원사업 공모
구 비	2,200	-	200	500	1,500	-
기 타	-	-	-	-	-	-

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
생활체육시설 정비 및 확대 조성	2022년~ 2025년	재활용사업소 및 자원회수센터 통합사업 사전절차 이행	청소행정과 시행	10
	2026년	생활체육시설 설계용역 착수	200	20
	2027년	자원회수센터 철거, 공사 착공	1,500	40
	2028년	생활체육시설 조성공사 준공	2,500	100

문제점 및 대책

- 행정재산 용도 변경에 따른 부산시의 토지사용 동의 필요
  ⇒ 자원회수센터 이전 기본계획 수립 전 市 소유 행정재산 용도변경 협의
- 대규모 공사에 따른 재원마련 곤란, 인근주민 민원 발생
  ⇒ 부산시 핵심 정책 '생활체육 천국도시' 조성의 취지에 부합하는 사업으로 市차원의 적극적인 지원 협의
  ⇒ 생활체육 동호회뿐만 아니라 지역주민들이 찾고 싶은 공간으로 탈바꿈 할 수 있도록 기본계획에 지역특성 및 주민의견 적극 반영
- 자원회수센터 이전 계획 불확실성
  ⇒ 재활용선별장 및 자원회수센터 통합사업 추진 불가 시 자원회수센터 단독 이전 협의 또는 기존 부지 내 자원회수센터의 설비 재배치 및 유휴 부지를 활용한 야외운동시설 설치방안 모색

기대효과

- 고지대 주거 밀집지역의 부족한 생활체육 인프라 확충
- 인접한 개금동 마을숲(개금2배수지)과 시너지 효과 발생
- 야외배드민턴 등 생활체육 동호회 활동 지원

위치도 및 현장사진

추진부서	교육체육과	담당계장	체육계장 남관호	담당자	최영근 ☎4092

다시 찾고 싶은 스마트관광도시

2-8. 도심 속 자연휴양 관광벨트 조성

완료시기	임기내	추진주체	자체	사업성격	신규	예산	예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 자연휴양 콘텐츠 및 관광상품 개발**
- 관광테마버스, 퍼스널모빌리티 운영 등을 통해 서면·전포 일원 관광콘텐츠와 자연휴양 관광자원 연계

추진개요

- 위　　치: 송상현 광장 ~ 시민공원 ~ 성지곡수원지
- 기　　간: 2022년 ~ 2025년
- 사업규모: 공원 3개소
- 사업내용: 자연휴양 관광벨트 조성
  - 관광테마버스, 퍼스널모빌리티 등 이동편리·보행환경개선 포함
- 사 업 비: 1,000백만원 ※ 관광관련 공모사업 등으로 변경 가능

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,000	-	-	600	200	200	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
구 비	1,000	-	-	600	200	200	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
	총계	관광벨트 조성 기본사업 구상 자연휴양 콘텐츠 및 인프라 사업 시행 관광테마버스 운영 퍼스널모빌리티 운영	1,000	100
관광벨트 조성 및 콘텐츠 운영	소계	도심속 자연휴양 관광벨트 조성	1,000	100
	2022년	관광벨트 기본구상 용역	-	20
	2023년	자연휴양 콘텐츠 및 인프라 사업 시행	600	60
	2024년	관광테마버스(자연휴양 관광상품) 운영	200	80
	2025년	관광테마버스, 퍼스널모빌리티 운영	200	100

문제점 및 대책

- 시민공원 등은 부산시설공단(부산시)에서 관리하는 관광지로 콘텐츠 강화 및 인프라 구축에 지속적인 협의가 필요함.
  > 시 공원정책과, 부산관광공사 등 관련기관 사전협의 추진
- 각 공원을 연계할 수 있는 이동수단 확보 어려움
  > 부산진구형 테마관광버스 운영 및 퍼스널모빌리티 전용 이동구역 확보

기대효과
- 지역 대표 관광자원 조성으로 관광산업 및 지역경제 활성화
- 다양한 콘텐츠 구성을 통한 관광객 만족도 향상

위치도 및 현장사진

추진부서	문화관광과	담당계장	관광계장 이정숙	담당자	조무제 ☎4524

다시 찾고 싶은 스마트관광도시 2-9.

부전도서관 "도심형 복합문화플랫폼" 건립 추진

완료시기	임기후	추진주체	국/시	사업성격	신규	예산	비예산

추진목표

- **임기 내 추진목표: 공공개발 기본계획 수립 완료**
- 공공개발을 통한 교육·복합문화공간 조성
- 부전도서관의 문화·역사적 가치 보존 방안 모색

추진개요

- 위　　치: 동천로 79(부전동)
- 기　　간: 2022년 ~ 2030년
- 사업규모: 미정(공공개발 기본계획 수립(안)에 의거 규모 확정)
- 사업내용: 공공개발을 통한 도심형 복합문화플랫폼 조성
- 사 업 비: 공공개발 계획수립 이후 사업비 확정

추진계획

(단위: 백만 원)

세부사업명	추진년도	사 업 내 용	사 업 비	추진율(%)
	총계	부전도서관 복합플랫폼 건립	-	100
부전도서관 복합플랫폼 건립	2022년	부전도서관 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역(부산시) 부전도서관 개발방안 용역실시(부산시)	-	20
	2023년	부전도서관 개발방안 용역실시(부산시) 공공개발 기본계획 수립	-	30
	2024년	공공개발 기본계획 수립	-	50
	2025년	공공개발	-	70
	2026년	공공개발	-	100

문제점 및 대책

- 2018년 이후 공공개발(안)에 대한 기관(시,구,교육청)별 사업추진방식 의견 불일치로 사업 진행 부진
- 22.8월 중 정밀안전진단 최종결과(E등급 예상)에 따라 건물보존 및 철거 등 논의
- 부전도서관 복합플랫폼 개발 방안 연구용역 실시(부산시)
- 용역 시 우리구 의견(디지털 도서관, 근대역사박물관, 부전2동사 등) 적극 반영 추진

기대효과

- 서면 중심지 교육·문화복합공간 대표적 랜드마크 조성
- 시·구·교육청 협력을 통한 공공개발의 성공적인 성과 달성

위치도 및 현장사진



추진부서	교육체육과	담당계장	도서관계장 김수영	담당자	이종광 ☎6271